

สั่งผู้รับจ้างยุติซ่อมสะพานมอญ

ทหารกองพล๑ลุยต่อ-จว.จ่ายชดเชย๑๐ล้าน

● กาญจนบุรี-จังหวัดแจ้งให้ผู้รับจ้างยุติการบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานไม้ (สะพานมอญ) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ส่งมอบให้ทหารช่างกองพลทหารราบที่ 9 ร่วมกับวัดและชาวบ้านซ่อมให้แล้วเสร็จ ขณะที่กรรมการไกล่เกลี่ยทำสัญญาประนีประนอมให้จังหวัดจ่ายเงินค่างานที่ดำเนินการไปแล้ว 10 ล้านบาท ให้บริษัทผู้รับจ้าง โดยชาวบ้านตั้งข้อสงสัยเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างแต่กลับนำเงินไปจ่ายให้ผู้รับจ้างทั้งๆ ที่ผิดสัญญา

ความคืบหน้ากรณีจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองวิศุภัณฑ์ ให้ซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานไม้ (สะพานมอญ) สะพานข้ามแม่น้ำซองกาเลีย โดยเริ่มวันที่ 9 เมษายน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม รวมระยะเวลา 120 วัน วงเงิน 16,347,000 บาท แต่บริษัทไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ชาว อ.สังขละบุรี และชาว จ.กาญจนบุรี เป็นอย่างมาก ต่อมา พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง ผบ.พล.ร.9 เดินทางมาไกล่เกลี่ยโดยจัดเวทีแสดงความเห็นขึ้น ซึ่งเห็นพร้อมกันว่าจะให้โอกาสผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-10 กันยายน โดยจังหวัดคิดค่าปรับประมาณวันละ 16,000 บาท

จากนั้นจังหวัดได้ติดตามการซ่อมพบว่าแม้ผู้รับจ้างจะเร่งรัดแต่จากการประเมินคาดว่าจะถึงวันที่ 10



กันยายน น่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติจังหวัดจึงจัดประชุมร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 เจ้าอาวาสวัดวังกวีเวการาม ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า 1.ให้ผู้รับจ้างยุติการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน โดยจังหวัดจะตั้งกรรมการไกล่เกลี่ยปัญหาการซ่อมสะพานมอญ 2.ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่ 9 ให้เป็นหน่วยงานหลักในการซ่อมสะพานต่อไปโดยร่วมมือกับวัดและชาวบ้านในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน และ 3.ผู้รับจ้างยอมรับเงื่อนไขและยินดีคงเครื่องจักรและบุคลากรคุมเครื่องจักรไว้หน้างาน เพื่อให้ความร่วมมือกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมสนับสนุนการซ่อมตามที่ร้องขอจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ต่อมานายทนง ตะภา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยปัญหาซ่อมสะพานมอญอุตตมานุสรณ์ ได้จัดประชุมกรรมการที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ตัวแทนผู้ว่าจ้าง นายสมศักดิ์ สุวณรัตน์ ตัวแทน จก.ป.รุ่งเรืองวิศุภัณฑ์ ผู้รับจ้าง พระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังกวีเวการาม นายธีรชัย ชูติมันต์ ประธานหอการค้ากาญจนบุรี นายเกื้อกุล สถาพรวงษา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองกาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันอินทร์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกาญจนบุรี นายทวี สกุลกาญจนกุล ผู้อำนวยการ



กองช่าง อบจ.กาญจนบุรี พร้อมกรรมการควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างบางส่วน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง จนได้ข้อยุติและได้ทำสัญญาประนีประนอมระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

โดยที่ประชุมได้หารือปัญหาการก่อสร้างล่าช้า และประเมินค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว คิดเป็น 60.94% ของงาน เป็นราคา 9,962,110 บาท ซึ่งผู้รับจ้างพร้อมยุติสัญญาแต่เสนอว่าได้ลงทุนทำงานเป็นเงิน 13 ล้านบาท คณะกรรมการได้ต่อรองจนได้ข้อสรุปว่าจะจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง 10 ล้านบาท แต่ผู้รับจ้างต้องดอกเบี้ย 5 ดับ ที่เหลืออยู่ในให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ว่าจ้าง) กับ จก.ป.รุ่งเรืองวิศุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง) และทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเบี่ยงปรับต่างๆ อีกต่อไป

หลังจากจังหวัดได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ด้วยการจ่ายเงินให้ จก.ป.รุ่งเรืองวิศุภัณฑ์ 10 ล้านบาท ทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แทนที่จังหวัดจะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างที่ซ่อมสะพานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาถึง 2 ครั้ง แต่กลับจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างและที่สำคัญเงินทั้งหมดเป็นเงินบริจาคจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาซ่อมแซมสะพาน